

Regione PIEMONTE

Provincia di NOVARA

Comune di AMENO

Stazione appaltante COMUNE DI AMENO

Servizio di: INTERVENTI N. 2 "ACCADEMIA" N.3 "RESIDENZE ARTISTICHE" N.9 "QUADRIBORGO" - PNRR
ATTIVITA' DEI BORGHİ STORICI

Appaltatore: MASTRONAUTA APS ETS

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno 2024 il giorno 07 del mese di giugno

PREMESSO:

-che con contratto MePa n.3545171 del 10.05.2023, l'Associazione Mastronauta APS ETS ha assunto l'esecuzione dei servizi di cui alla determina n. 52 del 10.05.2023 per l'importo di euro 122.938,52 oltre IVA di legge per complessivi €. 149.985,00 IVA di legge compresa;

-che con contratto MePa n. 3547165 del 10.05.2023, MASTRONAUTA APS ETS ha assunto l'esecuzione dei servizi di cui alla determina n. 54 del 10.05.2023 per l'importo di euro 40.979,51 oltre IVA di legge per complessivi €. 49.995,00 IVA di legge compresa;

-che con contratto MePa n.3547169 del 10.05.2023, MASTRONAUTA APS ETS ha assunto l'esecuzione dei servizi di cui alla determina n. 56 del 10.05.2023 per l'importo di euro 49.175,41 oltre IVA di legge per complessivi €. 59.994,00 IVA di legge compresa;

-che per il completamento dei servizi in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dei servizi in appalto, è stata redatta l'acclusa perizia di variante in diminuzione di cui il presente atto ne è parte integrante dei seguenti importi:

contratto n.3545171 da €.122.938,52 ad €. 71.278,68

contratto n.3545165 da €.40.979,51 ad €. 29.276,77

contratto n.3545169 da €.49.175,41 ad €. 36.224,59

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sig. Manuel Piana, nella qualità di titolare di MASTRONAUTA APS ETS con sede in Vicolo Strona n. 8, 28887 Omegna (VB), presa visione della predetta perizia di variante,

DICHIARA E SI OBBLIGA

ad adempiere a quanto segue:

Art.1

L'appaltatore accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta dal RUP e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i servizi previsti dai

contratti rivalutati e secondo la variazione in diminuzione indicata rinunciando altresì ad ogni pretesa di indennizzi o compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e dell'affidamento originario vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

Art.2

I servizi relativi al presente atto di sottomissione comportano una diminuzione di spesa di nette € 76.313,40 rispetto a quelli contrattuali, di cui €. 213.093,44, il tutto pari ad un complessivo decremento percentuale del 35,81% nella misura superiore al 1/5 d'obbligo contrattuale.

Art.3

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'appaltatore.

Art.4

Vengono concordati i seguenti nuovi costi ragguagliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso elenco.

De che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

Intervento	Determina		Variazione imponibile	Variazione iva compresa	Immobili collegati	Motivazione
2 – AMENA LIBERA ACCADEMIA – FORMAZIONE ARTISTICA E AMBIENTALE Le proposte formative spaziano dalla pittura alla scultura, dalla performance artistica alla musica, si svolgono in più momenti durante l’anno, alcune si concentrano in una giornata altre si svolgono nell’arco di più giorni. ((Progetto C.A.R.S.)	n.52 del 10.05.2023	2025	35.748,96 €	43.613,73 €	Fondazione Calderara* Ostello del Quadriborgo***	Nei primi due anni del progetto Mastronauta è riuscita a realizzare quasi il 60 % delle iniziative programmate, ma per il prosieguo delle attività diventa indispensabile disporre del nuovo polo formativo da realizzare nell'ambito dell'intervento 1
		2026	13.524,59 €	16.500,00 €		
		Totale	49.273,55 €	60.113,73 €		
3 – RESIDENZE ARTISTICHE LOCUS AMOENUS Programma residenziale "Cartografia Sensibile". L’ambito delle Arti Visive è curato da C.A.R.S. Cusio Artist Residency Space, branca del contemporaneo dell’Associazione Culturale Mastronauta, opera dal 2010 nella promozione e divulgazione della cultura artistica contemporanea sul territorio del Cusio attraverso programmi di residenza d’artista, esposizioni, percorsi formativi concorsi ed eventi in campo artistico.	n. 54 del 10.05.2023	2025	11.703,28 €	14.278,00 €	Fondazione Calderara* Convento Francescano del Monte Mesma* Archivio Roberto Castiglioni**	Il nuovo bando “CARTOGRAFIA SENSIBILE - i documenti”, promosso nell’ambito del progetto AMENO QUADRIBORGO, prevede che le residenze di ricerca vertano su archivi disponibili all'interno di immobili oggetto dell'intervento 1. Inoltre, alla fine dei percorsi, è in genere previsto l'allestimento di mostre per presentare gli esiti delle attività.
		Totale	11.703,28 €	14.278,00 €		
9 -IL QUADRIBORGO Piano di comunicazione strategica Attivazione e gestione sistema newsletter e spazio web dedicato Attivazione servizio di distribuzione materiali promozionali Progettazione Souvenir d’artista	n.56 del 10.05.2023	2024	6.278,69 €	7.660,00 €		Dall'avvio del progetto sono state già realizzate quasi il 75% delle iniziative di comunicazione e promozione pianificate. La riduzione si rende ora necessaria, perchè le iniziative collegate al Quadrilatero della cultura da localizzare nel Borgo storico sono state rimodulate in attesa degli interventi previsti sugli immobili del Comune.
		2025	6.672,13 €	8.140,00 €		
		Totale	12.950,82 €	15.800,00 €		
TOTALE RIMODULAZIONE MASTRONAUTA			73.927,65 €	90.191,73 €		

Ameno, li 07.06.2024

L'Esecutore f.to digitalmente sig. Manuel Piana, rappresentante legale di MASTRONAUTA APS ETS

IL RUP f.to digitalmente Arch. Guidetti Fausto