

Regione PIEMONTE

Provincia di NOVARA

Comune di AMENO

Stazione appaltante COMUNE DI AMENO

Servizio di: INTERVENTO 2: "AMENA LIBERA ACCADEMIA" E INTERVENTO 3: "RESIDENZE ARTISTICHE" - INTERVENTO 4: "FESTIVAL MULTIDISCIPLINARE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO" PNRR ATTIVITA' DEI BORGHI STORICI

Appaltatore: FONDAZIONE CROSS Ente del Terzo Settore

Codice unico progetto: G59I22000080008

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno 2024 il giorno 07 del mese di giugno

PREMESSO:

-che con contratto MePa n.3545174 del 10.05.2023, FONDAZIONE CROSS Ente del Terzo Settore ha assunto l'esecuzione dei servizi di cui alla determina n. 51 del 10.05.2023 per l'importo di euro 122.938,52 oltre IVA di legge per complessivi €. 149.985,00 IVA di legge compresa;

-che con contratto MePa n. 3547156 del 10.05.2023, FONDAZIONE CROSS Ente del Terzo Settore ha assunto l'esecuzione dei servizi di cui alla determina n. 57 del 10.05.2023 per l'importo di euro €. 98.350,82 oltre IVA di legge per complessivi €. 119.988,00 IVA di legge compresa;

-che per il completamento dei servizi in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dei servizi in appalto, è stata redatta l'acclusa perizia di variante in diminuzione di cui il presente atto ne è parte integrante dei seguenti importi:

contratto n.3545174 da €.122.938,52 ad €. 77.366,86

contratto n.3547156 da €.98.350,82 ad €. 61.633,14

TUTTO CIO' PREMESSO

La sig.ra Cirigliano Antonella Cinzia Tiziana, nella qualità di titolare di FONDAZIONE CROSS Ente del Terzo Settore con sede in Via Canton Sopra n. 2, 28010 Nebbiuno (NO), presa visione della predetta perizia di variante,

DICHIARA E SI OBBLIGA

ad adempiere a quanto segue:

Art.1

L' appaltatore accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta dal RUP e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i servizi previsti dal contratto rivalutato e secondo la variazione in diminuzione apportata rinunciando altresì ad ogni pretesa di indennizzi o compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e dell'affidamento originario vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

Art.2

I servizi relativi al presente atto di sottomissione comportano una diminuzione di spesa di nette €. 82.289,34 rispetto a quelli contrattuali, di cui €. 221.289,34, il tutto pari ad un complessivo decremento percentuale del 37,18% nella misura oltre il 1/5 d'obbligo contrattuale.

Art.3

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'appaltatore.

Art.4

Vengono concordati i seguenti nuovi costi ragguagliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso elenco.

De che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

Intervento	Determina		Variazione imponible	Variazione iva compresa	Immobili collegati	Motivazione
2 – AMENA LIBERA ACCADEMIA – FORMAZIONE ARTISTICA E AMBIENTALE Proposta formativa di studi specialistici nella pratica multidisciplinare delle performing arts (corpo, spazio, espressione in ambiti naturalistici) sia da un punto di vista artistico che organizzativo.	n.51 del 10.05.2023	2025	20.346,33 €	24.822,52 €	Palazzo Tornielli Biblioteca Monte Mesma Casa cillegia	Nella I fase alcune attività formative sono state realizzate in alcuni spazi messi a disposizione dal comune e, ove possibile, in spazi all'aperto. Le attività programmate per le prossime annualità necessitano del nuovo polo formativo, che potrà essere disponibile solo dopo che saranno completate le opere edili dell'intervento 1
		2026	13.523,24 €	16.498,35 €		
		Totale	33.869,57 €	41.320,88 €		
3 – RESIDENZE ARTISTICHE LOCUS AMOENUS Gli artisti attivi nelle arti performative sono invece selezionati all'interno di CROSS Residence, progetto di residenze artistiche che insiste sui linguaggi performativi contemporanei, all'interno della variegata realtà di CROSS Project. In questo contesto verranno promosse anche residenze per musicisti in collaborazione con gli Istituti di formazione musicale partner del progetto.	n.51 del 10.05.2023	2025	11.702,11 €	14.276,57 €	Convento del Monte Mesma Museo Tornielli Casa cillegia	Dall'avvio del progetto ad oggi gli artisti dei progetti selezionati hanno svolto diversi incontri online e in presenza negli spazi interni disponibili e, soprattutto, in spazi all'aperto. Poiché la finalità è anche quella di realizzare una programmazione di attività lungo tutto l'arco dell'anno, per far sì che le nostre attività non si "riducano" a una serie di appuntamenti concentrati in un solo periodo temporale, è necessario poter disporre di spazi interni idonei a ospitare gli interventi programmati per i mesi che non consentono lo svolgimento di attività all'aperto.
		Totale	11.702,11 €	14.276,57 €		
4 – FESTIVAL MULTIDISCIPLINARE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO CROSS si propone come un programma trasversale, con una predilezione per l'interdisciplinarietà e per progetti che oltre al corpo inseriscono nella creazione anche elementi musicali, digitali, legati al mondo naturale e transdisciplinari. Punta su processi collaborativi, sull'implementazione delle tecnologie e sulla valorizzazione del Territorio, promuovendolo attraverso l'utilizzo di molti spazi non convenzionalmente dedicati allo spettacolo, come boschi, fiumi, parchi e altri spazi aperti, ma anche ville private e luoghi convenzionali come teatri e sale polifunzionali.	n.57 del 10.05.2023	2024	13.769,16 €	16.798,38 €	Convento del Monte Mesma* Padiglione del parco neogotico all'interno del Parco Tornielli* Casa Cillegia**	E' previsto che agli spettacoli si accostino una serie di attività che coprono l'intero arco dell'anno e che coinvolgono il pubblico in performance esperienziali, workshop, conferenze e incontri di comunità, inoltre, il festival si sviluppa anche attraverso attività di produzione (anche per mezzo di residenze), formazione e promozione di progetti legati ai linguaggi performativi contemporanei. Per poter portare avanti il progetto complessivo è, pertanto, necessario di disporre di spazi interni idonei ad ospitare workshop, conferenze, attività formative ecc.
		2025	22.948,52 €	27.997,19 €		
		Totale	36.717,68 €	44.795,57 €		
TOTALE RIMODULAZIONE CROSS			82.289,36 €	100.393,02 €		

Ameno, li 07.06.2024

L'Esecutore f.to digitalmente sig.ra Cirigliano Antonella Cinzia Tiziana, rappresentante legale di FONDAZIONE CROSS Ente del Terzo Settore

IL RUP f.to digitalmente Arch. Guidetti Fausto